

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2024թ. ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(02.10.2024թ. դրությամբ)

Համայնքի անվանումը՝ **Մասիս համայնք**

Ձեր համայնքում գործընթացը ո՞ր փուլում է: Ընթացիկ փուլի մանրամասն նկարագրությունը:

Մասնակցային բյուջեփորձի միջոցով ծրագրի գործընթացը գտնվում է աշխատանքների իրականացման փուլում: Կապալառուի հետ կնքվել է 02/10/2024թ. ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/9 ծածկագրով պայմանագիր : Աշխատանքների իրականացման ժամկետ է սահմանվել 02/10 - 10/11/2024թ.

[պայմանագիր.PDF](#)

Համառոտ նկարագրել ծրագիրը/ծրագրերը՝ նշելով ո՞ր բնակավայրերում է իրականացվելու, որքա՞ն է բյուջեն և ե՞րբ է նախատեսված աշխատանքների ավարտը.

2024 թ. մասնակցային բյուջեփորձի միջոցով հաղթող է ճանաչվել Մասիս քաղաքում Մասիս համայնքի ենթակայությամբ գործող Մանկապարտեզի սպորտադահլիճի կենտրոնի ՀՈԱԿ-ի բակի բարեկարգման աշխատանքները:

Աշխատանքների համար համայնքի բյուջեում նախատեսված էր 20,0մլն դրամ: Շինարարական աշխատանքների համար ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/49 գնման ընթացակարգով մրցույթի արդյունքում 02/10/2024թ. կնքվել է աշխատանքների իրականացման պայմանագիր 13 533 000դրամի չափով: Նախատեսված է աշխատանքներն ավարտել 2024թ. նոյեմբերի 10-ին:

Նշել համայնքի կայքում առկա գործընթացին առնչվող որոշումների, արձանագրությունների և գործընթացին վերաբերվող այլ նյութերի հղումները: Կայքում նյութերի(հղումների) բացակայության դեպքում՝ սեղմ ժամկետներում տեղադրել դրանք:

Ծրագրի նախաձեռնության մասին իրազեկումը տարածվել է համայնքապետարանի պաշտոնական կայքով՝ <https://masiscity.am/Pages/Home/newsdetails.aspx?nID=2090>,

ինչպես նաև ֆեյսբուքյան էջերով՝

<https://www.facebook.com/share/p/tA5beWj6Kim3RFgL/?mibextid=oFDknk>

<https://www.facebook.com/share/p/38ymLrko1NrJP8GR/?mibextid=oFDknk>

<https://www.facebook.com/share/p/1P9iTUnPLPfjW9U/?mibextid=oFDknk>:

Իրազեկումը նույն էջերով հրապարակվել է մի քանի անգամ:

Իրազեկումը տարածվել է նաև բնակավայրերի ֆեյսբուքյան էջերով, կազմակերպվել են հանդիպում-քննարկումներ:

Գործընթացին առնչվող որոշումները, արձանագրությունները և գործընթացին վերաբերվող նյութերը հրապարակվել են համայնքապետարանի պաշտոնական կայք էջում՝

<https://masiscity.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&tv=-4&g=f62d921f-8515-42d2-9af6-9ae7d7fa9c8d>

Նշել մինչ այս ի հայտ եկած խնդիրները և դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացված քայլերը.

Ծրագրի իրականացման վայրում առկա էր կոյուղագծի հիմնանորոգման խնդիր, որը շինարարական աշխատանքների ընթացքում կարող էր խոչնդոպ առաջացնել շինարարի համար: Կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտից հետո կնքվել է շինարարական աշխատանքների պայմանագիր:

Շինարարական աշխատանքները կավարտվի 2024թ. նոյեմբերի 10-ին: