

Հաստատված է՝

03 փետրվարի 2025թ.

Դ. Համբարձումյան

Մասիս համայնքի ղեկավարի

« 08 » հունվարի 2025թ-ի N28-Ա որոշման համաձայն

Փոփոխված 03 փետրվարի 2025թ"

Հանձնաժողովի 03/02/2025թ"թիվ 3 նիստի արձանագրության հիման վրա


ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՅԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու եկ կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	1. Համայնքի ղեկավարի որոշում հանձնաժողով ստեղծելու, ձևաթղթերը սահմանելու մասին 2. Կազմել գործընթացի իրականացման ժամանակացույցը 3. համայնքի ղեկավարի որոշման իրազեկում պաշտոնական կայք էջում	1. Քարտուղարություն 2. Հանձնաժողով 3. Լրատու		1. 07-08/01/2025թ. 2. 10/01/2025թ. 3. 09/01/2025թ.
2	Իրազեկման փուլ	1. Թաուն Հոլ ձևաչափով հանրային քննարկման կազմակերպում: 2. Համայնքի բնակավայրերում հանդիպումների, լսումների, քննարկումների կազմակերպում, մասնակցային բյուջետավորման գործընթացում բնակչության մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, խրախուսում բնակչության ակտիվ ներգրավվածությանը ծրագրի իրականացման փուլերում: 3. հանրային քննարկումներ առցանց սոցիալական հարթակներում, Իրազեկման տարածում համայնքապետարանի պաշտոնական կայք էջում և սոցիալական հարթակներում: 4. Հանրային մարդաշատ վայրերում իրազեկող պաստառների տարածում: ...	1" Հանձնաժողով, մամլո քարտուղար, համայնքապետարանի աշխատակիցներ 2" Հանձնաժողով, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ 3. Լրատու, Հանձնաժողով 4. Հանձնաժողով, համայնքապետարանի աշխատակիցներ	1. Արմավիր զարգացման կենտրոն ՀԿ 2. Արմավիր զարգացման կենտրոն ՀԿ, Ապահով անկյուն ՀԿ, ՀԵԾ «Աստղաբնակ» ՀԿ 3. Արմավիր զարգացման կենտրոն ՀԿ 4. Կամավորներ,	1. 15/01/2025թ. 2. 10-31/01/2025թ. 3. 15-31/01/2025թ. 4. 15-20/01/2025թ.
3	Առաջարկների ներկայացման փուլ	1. Առաջարկների հայտերի ընդունում թղթային և էլեկտրոնային եղանակով	Հանձնաժողով, պաշտոնական կայք էջի պատասխանատու		27/01-05/02/2025թ.
4	Առաջարկների նախնական	1. Առաջարկների հավաքագրում, ամփոփում	1. Հանձնաժողով		1. 06/02-7/02/2025թ.

	գնահատման փուլ	2. Առաջարկների հայտերի նախնական գնահատում 3. Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հայտերի վերբեռնում	2. Հանձնաժողով 3. Պաշտոնական կայք էջի պատասխանատու		2. 10/02-12/02/2025թ. 3. 13/02-14/02/2025թ.
5	Հանրային քննարկումների և լուումների փուլ	1. Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հանրային քննարկումներ, լուումներ 2. Քվեարկության օր, 3" Քվեարկության ընթացքի և արդյունքների մասին հրապարակում Համայնքի պաշտոնական կայք էջում	1. Հանձնաժողով, լրատու 2. Հանձնաժողով, Պաշտոնական կայք էջի պատասխանատու 2. Հանձնաժողով, Պաշտոնական կայք էջի պատասխանատու	1. Արմավիր զարգացման կենտրոն ՀԿ, Ապահով անկյուն ՀԿ, ՀԵԾ «Աստղաբնակ» ՀԿ	1. 17/02-21/02/2025թ. 2. 22/02 ժամը 00:00-ից մինչև 03/03/2025թ. ժամը 14:00 3. 03/03/2025թ.
6	Իրականացման փուլ	1. Մրցույթով անցած հայտի լրամշակում և Նախագծանախահաշվային առաջադրանքների, տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում: 2. Մշակված առաջարկի իրականացման մանրամասներով և հիմնավորումներով համայնքի ավագանուն ներկայացում: 3. Սուբվենցիոն հայտի մշակում: 4. Գրություն լիազոր մարմնին, սուբվենցիոն հայտի ներկայացում: 5. Գնումների օրենսդրությանը համապատասխան փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաթեթի և շին աշխատանքների ձեռք բերում: 6" Մրցույթով անցած ծրագրի/ծրագրերի իրականացում	1. Կոմունալ տնտեսության և տրանսպորտի բաժին, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժին 2. Հանձնաժողովի նախագահ 3. Զարգացման ծրագրերի պատասխանատու 4. ՔԿԱՏՏ բաժին 5" Գնումների բաժին 6" Կոմունալ տնտեսության և տրանսպորտի բաժին, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժին		1. 04/03-07/03/2025թ. 2. 14/03/2025թ. 3. 17/03-18/03/2025թ. 4. 20/03/2025թ. 5. 20/03-25/04/2025թ" 6" 28/04-28/11/2025թ"
7	Հաշվետվության փուլ	1. Հաշվետվություն իրազեկման արշավի մասին: 2 . Հաշվետվություն առաջարկների ներկայացման և նախնական ընտրության մասին: 3. Հաշվետվություն քվեարկության արդյունքների մասին: 4. Հաշվետվություն առաջարկի իրականացման մասին:	1" Հանձնաժողով, մամլո քարտուղար 2" Հանձնաժողով, մամլո քարտուղար 3" Հանձնաժողով, մամլո քարտուղար 4" Հանձնաժողով, մամլո քարտուղար		1. 01/02/2025թ" 2. 14/02/2025թ" 3. 03/03/2025թ" 4. 10/12/2025թ"

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝



ՆՈՐԱՅՐ ՀԱԿՈՒՅԱՆ